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一、試說明單期存貨模型（ single-period inventory model）又稱報童模式

（newsboy model）之原理、假設與求解方法，在說明中必須同時包含模

式中各部分形成原因。（25分）

二、試列舉出品質維度（dimensions of quality）有那些？並說明在品質規格

（quality specifications）意義、定義或評價中，何謂設計品質（design

quality）及符合性品質（或稱一致性品質，conformance quality），以及兩

者的關係為何？（25分）

三、請分別說明效率型供應鏈（efficient supply chain）和反應型供應鏈

（responsive supply chain）設計之特點目的與設計重點以及其分別較適合

於何種情況？（25分）
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四、若有一專案的活動以及其相關資訊如下表所示：

活動

前置活動

（immediate

predecessors）

正常時間

（normal

time）

（週）

正常成本

（normal

cost）

（仟元）

趕工時間

（crash

time）

（週）

趕工成本

（crash

cost）

（仟元）

A  3 400 2 800

B A 5 700 3 1700
C A 9 600 5 1200
D A 7 500 6 900
E B 8 900 7 1500
F D 5 300 4 1100
G C, E, F 6 900 5 1600

請繪製此專案活動之網路圖，並決定使用正常活動時間時，此專案之關鍵

路徑及專案工期為何？並且，根據活動相關成本，請決定專案工期分別為

17、18、19、20、21、22週的最小總直接成本以及趕工活動分別為何？此

外，因專案工期不同，間接成本亦不同，如下表所示。請根據此間接成本，

決定最小專案總成本工期為何？（25分）

專案工期 22週 21週 20週 19週 18週 17週

間接成本

（仟元）
3500 2900 2300 1700 1100 500


