
107年公務人員高等考試三級考試試題 代號：
35140 
35240 全一頁

類 科： 土木工程、水利工程

科 目： 營建管理與工程材料

考試時間： 2 小時 座號：        
※注意： 禁止使用電子計算器。 

不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。 
本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。 

 

（請接背面） 

 
 

一、為遴選有履約能力之優質廠商參與國家建設，提升公共工程品質及進度，並解決最

低標決標衍生之工程延宕、採購爭議等問題，行政院公共工程委員會鼓勵機關透過

最有利標方式辦理採購，故於 105 年發布「機關巨額工程採購採最有利標決標作業

要點」。請詳述依據政府採購法之規定，採用最有利標決標時，擇定評選項目及子項

之參考原則為何？（25 分） 

二、請依據下列資料與數據： 
繪製專案的進度網圖（節點圖），計算並說明專案總工期、專案之要徑為何？（15 分） 
若專案整體間接成本每天 1 萬元，請計算並繪製專案在所有作業皆以最早開始時

間進行下的累積成本曲線為何？（10 分） 

作業項目 前置作業（邏輯關係） 工期（天） 直接成本（萬元/天）

A C（開始-開始） 5 2 

B C（結束-開始） 6 3 

C -- 4 2 

D A（開始-開始） 3 4 

E A（結束-開始）、B（結束-開始） 5 1 

三、工程施工時材料送審是施工廠商、監造單位與業主皆關心的重要議題，因此材料樣

品的提送規定，皆在施工規範中清楚律定。若你是制定施工規範者，請詳述對於施

工樣品的提送，規範中要求廠商提送資料應包含的資料為何？（25 分） 

四、「鋼筋」是多數營建工程會使用的重要大宗材料，請詳述國內施工查核時，鋼筋常

見的缺失為何？（25 分） 


