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題目一題目一題目一題目一：：：： 

下表為某地區工程目前（第 10週）之進度資料，請根據下表回答後續問題：  

 

 

 

 

 

 

 

（一）請說明上表中「作業項目(Activity)」、「正常工期」及「前置作業」等欄位內容之
規劃順序及主要考量。【5分】 

（二）請利用要徑法(Critical Path Method)計算各作業之最早開始(ES)、最早結束
(EF)、最晚開始(LS)、最晚結束(LF)、總浮時(TF)及干擾浮時(IF)。並列出要
徑作業(Critical Path)。【5分】 

（三）請計算該工程目前之： 
1. BCWS (Budget Cost of Work Scheduled)【2分】 
2. ACWP (Actual Cost of Work Performed)【2分】 
3. BCWP (Budget Cost of Work Performed)【2分】 

（四）請評估本工程目前之成本及進度績效。【4分】 
（五）請依目前之執行績效預估本工程完工時之總成本(Estimate at Completion)。【5分】 

題目二題目二題目二題目二：：：： 

某企業決定於面積約 3,000平方公尺之基地新建一辦公大樓，以因應未來業務需求。業
主目前已委託專業營建管理廠商(PCM)進行前期規劃，並希望此工程能於未來一年半內竣
工。業主之預算資金充裕，但希望簽約後工程不會產生實際金額大幅增加之風險。請以 PCM
之角度，就此工程特性，從下列「發包方式(Project Delivery Method)」及「契約型態(Contract 
Type)」中搭配選擇合適之方法，並說明原因。【25分】 

「發包方式 (Project Delivery Method)」： 
1.「設計/發包/施工 (D/B/B)」 
2.「設計帶施工 (Design/Build)」 
3.「CM at Risk」 

「契約型態(Contract Type)」： 
1.單價契約 (Unit price contract) 
2.總價契約 (Lump-sum contract) 
3.成本報酬契約 (Cost plus a fee) 

題目三題目三題目三題目三：：：： 

圖示之複合梁 ABCD是由梁 AC及梁 CD於 C點鉸接（不承受彎矩）組成，A點為鉸支

承，B點及 D點為滾支承，梁 AC及梁 CD均為 0.6m x 1m之矩形斷面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）繪製彎矩圖(Moment Diagram)及剪力圖(Shear Diagram)。【18分】 

（二）計算 E處斷面上產生之最大軸向張應力σx ，並繪製斷面圖指出其可能發生之斷 

面區域。【4分】 

（三）計算 E處斷面上產生之最大剪應力，並繪製斷面圖指出其可能發生之斷面區域。

【3分】 

題目四題目四題目四題目四：：：： 

如圖(a)所示，一 3 in.×4 in.之平面體是由 2個材質相同且均質之三角形所組成，此平面

體分別承受 y向 200 psi 之壓應力及 x向σ(t)=10t (psi)之加載張應力，其中σ(t)隨時間 t之增

加呈線性增加其加載曲線如圖(b)所示。假設此平面體內之所有點（含 2個三角形交接之介面）

之受力反應均相同，請以莫爾圓(Mohr’s Circle)求解以下問題。 

（一）請問當 t = 0時，介面處之正向應力(normal stress)為何？（請同時標明壓應力或

張應力）【5分】 

（二）請問當 t = 0時，接面處之剪應力(shear stress)為何？【5分】 

（三）已知在加載過程中之一時間點 t = a 時，介面處之正向應力(normal stress)恰好 

為零，請求 a 值及該時之加載應力 σ (a)？【15分】 
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實際花費 (新台幣,萬元) 預定完成百分比 實際完成百分比

A 4 - 250 260 100% 100%
B 2 A 200 190 100% 100%

C 3 A 450 480 100% 100%

D 3 C 300 320 100% 100%

E 5 B 600 20 30% 5%

F 2 C 350 345 50% 100%

G 6 D 800 200 0% 20%
H 8 E,F,G 1200 0 0% 0%

I 4 G 200 0 0% 0%

J 3 H,I 100 0 0% 0%

K 5 I 400
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